

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - LAVORI DI BONIFICA FORESTALE E CAMBIO COLTURA PER IL RIPRISTINO DELLE AREE AGRICOLE IN LOC. CONSORZIO IN C.C. DI GRIGNO

	Descrizione delle principali fasi di intervento	1° mese			2° mese			3° mese			4° mese			5° mese			6° mese			Uomini/giorni
1	ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisoria, ecc.																			
2	TAGLIO VEGETAZIONE CON MOTOSEGA																			
3	FRESATURA ARBUSTI CON MARTELLANTE FORESTALE																			
4	TRINCIATURA/FRESATURA CEPPAIE AL SUOLO																			
5	SPIETRAMENTO MANUALE																			
6	PAREGGIAMENTO TERRE SMOSSE DURANTE LE ATTIVITA' DI TAGLIO ED ESBOSCO																			
7	SEMINA																			
8	SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA																			
9	SMOBILITAZIONE/SMANTELLAMENTO CANTIERE																			

N. B. Nel presente cronoprogramma non vengono considerate le tempistiche necessarie per l'acquisto e l'allestimento delle varie forniture previste a computo (somme a disposizione dell'amministrazione)