
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Descrizione delle principali fasi di intervento 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese Uomini/giorni

1 ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisioria, ecc.

2 TAGLIO VEGETAZIONE CON MOTOSEGA 

3 FRESATURA ARBUSTI CON MARTELLANTE FORESTALE 

4 TRINCIATURA/FRESATURA CEPPAIE AL SUOLO 

5 SPIETRAMENTO MANUALE 

6  PAREGGIAMENTO TERRE SMOSSE DURANTE LE ATTIVITA' DI TAGLIO ED ESBOSCO  

7 SEMINA  

8 SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA 

9 SMOBILITAZIONE/SMANTELLAMENTO CANTIERE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - LAVORI DI BONIFICA FORESTALE E CAMBIO COLTURA PER IL RIPRISTINO DELLE AREE AGRICOLE IN LOC. CONSORZIO IN C.C. 

DI GRIGNO  

N. B. Nel presente cronoprogramma non vengono considerate le tempistiche necessarie per l'acquisto e l'allestimento delle varie forniture previste a computo (somme a 

disposizione dell'amministrazione) 

Lavori di bonifica forestale e cambio coltura per il ripristino delle aree agricole situate in Loc. Consorzio nel C.C. di Grigno


